



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 15/12/2015

Αριθμ. πρωτ.: 12818

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

211/2015

από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup>/ 14.12.2015 τακτικής συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”*».

Στην Αγιά, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12662/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης       |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος         | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα      |
| 4. Βατζιάς Αντίγονος            | 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος   |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος           | 9. Κασίδα Ιωάννης           |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος           | 11. Μάρκου Σωτήριος         |
| 10. Κούκας Γεώργιος             | 13. Μπάτσικας Βασίλειος     |
| 12. Μασούρας Γεώργιος           | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος      |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος           | 17. Σιμούλης Θωμάς          |
| 16. Ριζούλης Στέφανος           | 19. Σμυρλής Βασίλειος       |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος           | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος          | 23. Τσιώνης Αστέριος        |
| 22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος      |                             |

Απόντες

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 24. Αράπης Χρήστος   | 25. Ζιούλη Αναστασία  |
| 26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)<br>που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. | 27. Μπεϊνιάς Αντώνιος |

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

*«Με την με αριθμό 122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”», στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡ. ΖΗΡΔΕΛΗΣ με μέση έκπτωση 5 πέντε τοις εκατό (5%).*

*Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος 2007-2013 .*

*Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 14490/23-10-2014 σύμβαση, συνολικής αξίας 180.500,02 € (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία του έργου σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 19/07/2015.*

*Ο ανάδοχος υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 15686/19-11-2014 έγγραφό του στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο δηλώνονταν η αναγκαιότητα εκτέλεσης επείγουσών πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στη σύμβαση του έργου και αφορούν στον καθαρισμό του ρέματος, δηλαδή εργασιών που προηγούνται των υπολοίπων κατασκευαστικών εργασιών.*

*Οι επείγουσες πρόσθετες εργασίες εγκρίθηκαν τελικά με την με αριθμό 41/2015 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ) απόφαση του Δ.Σ. Αγιάς, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 837/11-3-2015 προέγκρισης που δόθηκε από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.*

*Μετά την εκτέλεση των επείγουσών πρόσθετων εργασιών καθαρισμού της βλάστησης στην περιοχή παρέμβασης, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του εν λόγω έργου όσον αφορά τα ύψη των αναβαθμών, τις διαστάσεις και την όδευση των οχετών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός του έργου, η έντεχνη κατασκευή του, η βέλτιστη λειτουργία και απόδοσή του.*

*Με το με αρ. πρωτ. 3310/14-4-2015 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δόθηκε η εντολή στον ανάδοχο να προβεί στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών (οριζοντιογραφία, μηκοτομή νέας όδευσης αγωγών, υδραυλική μελέτη, τεχνική μελέτη) και στην υποβολή της τροποποιημένης μελέτης για έγκριση, σύμφωνα με το*

άρθρο 21 της ειδικής - γενικής συγγραφής υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου και τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την τροποποιημένη μελέτη με το υπ' αριθμ. 3899/28-4-2015 έγγραφό του.

Η έγκριση της τροποποιημένης μελέτης, καθώς και η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου αποφασίστηκε στις 15/06/2015 με την με αριθμό 92/2015 (ΑΔΑ: ΨΧΜΙΩ6Ι-ΜΕΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που διατυπώθηκε με το με αρ. πρωτ. 2170/12-5-2015 έγγραφο, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λάρισας (Πρακτικό 1<sup>ο</sup> /12-5-2015).

Όσον αφορά στις παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας του έργου, μέχρι σήμερα έχουν δοθεί δύο παρατάσεις (1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup>) που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις με αριθμό 95/2015 (ΑΔΑ: 64ΓΑΩ6Ι-8Η0) και 195/2015 (ΑΔΑ: 6ΙΑΒΩ6Ι-ΓΝ3) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς, συνέταξε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, τον οποίο ο ανάδοχος αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών που - λόγω της ιδιομορφίας του έργου - ήταν αδύνατη η επακριβής προμέτρησή τους (προμετρητικά σφάλματα) και καλύπτονται πλήρως με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελάσσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης με σκοπό την άρτια ολοκλήρωση και την καλή λειτουργία του έργου.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε 180.500,02 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με σχετική γνωμοδότησή του ενέκρινε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. για το εν λόγω έργο, ενώ η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. .... Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση “Καραμάνη” μέχρι θέση “Τσαλαβούρα”»,
2. Τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προέγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του Δημάρχου Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α'87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 του ν. 3669/2008 (Α' 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ. 171/1987 (Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την υπ' αριθμ. **122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου **14490/23-10-2014** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»,
- την υπ' αριθμ. **41/2015 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»,
- την υπ' αριθμ. **92/2015 (ΑΔΑ: ΨΧΜΙΩ6Ι-ΜΕΑ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"» του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ' αριθμ. **95/2015 (ΑΔΑ: 64ΓΑΩ6Ι-8Η0)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»,
- την υπ' αριθμ. **195/2015 (ΑΔΑ: 6ΙΑΒΩ6Ι-ΓΝ3)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»

και μετά από συζήτηση

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Εγκρίνουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **180.500,02€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **211/2015**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ιωάννης Αργυρούλης**