



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αριθμός απόφασης
85/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 8^{ης}/ 19-4-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 10^ο : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων*».

Στην **Αγιά**, σήμερα **19 Απριλίου 2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00 (6:00μμ.)**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσσαλίδα**», συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4788/15-4-2013** έγγραφη πρόσκληση¹ του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Βατζιάς Αντίγονος |
| 2. Αργύρης Νικόλαος | 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλέα Χριστίνα | 7. Καυγάλης Βασίλειος |
| 6. Καλαγιάς Γρηγόριος ² | 9. Λέτσιος Βασίλειος |
| 8. Κουτσαντάς Βασίλειος | 11. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 10. Μαρούδας Ρίζος ³ | 13. Πατσάς Κυριάκος |
| 12. Ξαφάρας Χρήστος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σιμούλης Θωμάς | 17. Στάθης Νικόλαος |
| 16. Σουλιώτης Θεόδωρος | |

Απόντες

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 18. Βαλάρης Γεώργιος | 19. Βόγιας Δημήτριος |
| 20. Γιάνναρος Γεώργιος | 21. Μαυρογιάννης Αντώνιος |
| 22. Μπελιάς Αντώνιος | 23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική |
| 24. Συρακούλης Γεώργιος | 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 26. Τσαγκάλης Αντώνιος | 27. Τσιτσές Δημήτριος |

¹ Τα θέματα 11^ο και 12^ο της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.

² Δήλωσε «*παρών*» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.

³ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Θέμα 10^ο : Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων**».

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

*«Ο Δήμος Λαρισαίων (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ) μας απέστειλε με το με αρ. πρωτ. 37803/15-04-2013 έγγραφό του για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων**», εργολαβίας Γρηγόρη Παπαδόπουλου (Αρ. Μελέτης 107/2010 - Αρ. Β.Ε.Ε. 228/2010), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013.*

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) δια της επιβλέπουσας κ. Ευμορφίας Ντουλούλη, Πολιτικού Μηχανικού, συνέταξε τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές εργασιών, η υλοποίηση των οποίων κρίθηκε απαραίτητη για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, καθώς και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.

Το συνολικό ποσό υπερβαίνει το συμβατικό ποσό κατά τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά (466,12 ευρώ).

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

*Η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε **28.666,51 ευρώ**.*

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 5 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008) ο ανακεφαλαιωτικός

πίνακας εργασιών εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή, που εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα τον σχετικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, **εισηγούμεναι**: να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/85,
- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και
- τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2229/94 και
- τον 1ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων**»

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα ΤΥΔΚ, με συνολική εγκριθείσα πίστωση **28.666,51€**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **85/2013**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης