



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 26.09.2016
Αριθμ. πρωτ.: 9025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
139/2016

από το πρακτικό της **13^{ης}/ 23.09.2016 τακτικής** συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 4^ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Επισκευή χώρων σίτισης δημοτικής κατασκήνωσης*».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλίδα*», σήμερα **Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016**, ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **8769/19.09.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Βατζιάς Αντίγονος |
| 2. Αναστασίου Ιωάννης | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 10. Μάρκου Σωτήριος | 13. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 12. Μασούρας Γεώργιος | 15. Σκαπέτης Αντώνιος |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος | 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 18. Σμυρλής Βασίλειος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 22. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 23. Κούκας Γεώργιος |
| 24. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 25. Λέτσιος Βασίλειος |
| 26. Ριζούλης Στέφανος | 27. Σιμούλης Θωμάς |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου) και Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 4^ο: Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Επισκευή χώρων σίτισης δημοτικής κατασκήνωσης*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς εκπόνησε την με αριθμό 3/2016 μελέτη του έργου: «Επισκευή χώρων σίτισης Δημοτικής Κατασκήνωσης» προϋπολογισμού 12.546,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ».

Το έργο ανατέθηκε απευθείας με την με αριθμό 75/2016 (ΑΔΑ:7ΘΙ4Ω6Ι-ΒΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η από 18-05-2016 σύμβαση με συνολικό ποσό 12.546,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 27/06/2016.

Το έργο αφορά στην επίστρωση δαπέδων και στην επένδυση τοίχων στους χώρους του ιατρείου, των μαγειρειών, της κουζίνας και της αποθήκης τροφίμων με την κατάλληλη προετοιμασία των υφιστάμενων επιφανειών όπου απαιτείται.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, τον οποίο ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και να ενσωματώσει τις νέες τιμές εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι

προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , αφορούν σε εργασίες επιχρισμάτων με τσιμεντοκονίαμα σε ορισμένες επιφάνειες των χώρων της δημοτικής κατασκήνωσης, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η ασφάλεια και η χρηστικότητα του έργου.

Το αρχικό συμβατικό ποσό (προ του ΦΠΑ) μειώνεται με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Συνοψίζοντας, αναφέρεται ότι το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει μία νέα τιμή για νέες εργασίες, μη προβλεπόμενες στο τιμολόγιο της μελέτης, η οποία συντάχθηκε με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι τις τιμές των εγκεκριμένων τιμολογίων.

Το αρχικό συμβατικό ποσό (προ του ΦΠΑ) μειώνεται με τον 1^ο Α.Π.Ε. κατά 95,59 ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 12.549,47 ευρώ (με αναθεώρηση και 24% ΦΠΑ) δηλαδή μειωμένη κατά 16.53 ευρώ, σε σχέση με το ποσό της από 18-05-2016 σύμβασης του έργου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.»

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:

Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή χώρων σίτισης Δημοτικής Κατασκήνωσης», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 του ν. 3669/2008 (Α' 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
- την υπ' αριθμ. **75/2016 (ΑΔΑ:7ΘΙ4Ω6Ι-ΒΞΑ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: “Επισκευή χώρου σίτισης δημοτικής κατασκήνωσης”»,
- την με αριθμό **3/2016** μελέτη του έργου: «**Επισκευή χώρων σίτισης Δημοτικής Κατασκήνωσης**» που συντάχθηκε από το **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,**

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Α. Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή χώρων σίτισης Δημοτικής Κατασκήνωσης», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε 12.549,47€ (με αναθεώρηση και 24% ΦΠΑ), δηλαδή μειωμένη κατά 16.53€, σε σχέση με το ποσό της από 18.05.2016 σύμβασης του έργου.

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **139/2016**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης