



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά  
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315  
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
**Αγιά, 27.12.2016**  
**Αριθμ. πρωτ.: 12452**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**184/2016**

από το πρακτικό της 17<sup>ης</sup>/ 23.12.2016 τακτικής συνεδρίασης του  
**Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου*».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», σήμερα **Παρασκευή 23.12.2016**, ώρα **16:00 (4:00μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12256/19.12.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος        | 3. Βατζιάς Αντίγονος        |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος                | 5. Γιάνναρος Γεώργιος       |
| 4. Αναστασίου Ιωάννης                  | 7. Ζιούλη Αναστασία         |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα                 | 9. Κασίδας Ιωάννης          |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος                  | 11. Μάρκου Σωτήριος         |
| 10. Κούκας Γεώργιος                    | 13. Λέτσιος Βασίλειος       |
| 12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος      |
| 14. Μπάτσικας Βασίλειος                | 17. Σκαπέτης Αντώνιος       |
| 16. Ριζούλης Στέφανος                  | 19. Σουλιώτης Θεόδωρος      |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος                  | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος                  | 23. Τσιώνης Αστέριος        |
| 22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος             |                             |

**Απόντες**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 25. Μασούρας Γεώργιος |
| 26. Μπεϊνιάς Αντώνιος      | 27. Σιμούλης Θωμάς    |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοιάς), Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, δημοτικός Σύμβουλος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«*Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα ΤΥΔΚ εκπόνησε την 8/2012 μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου» προϋπολογισμού 175.890,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη».*

*Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2014 και με την με αριθμό 3/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 4,00 % (τέσσερα τοις εκατό).*

*Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 10412/31-07-2014 σύμβαση με συνολικό ποσό 168.854,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 31/03/2015. Επιπλέον δε με την με αριθμό 45/2015 (ΑΔΑ: 6Ο0ΩΩ6Ι-ΥΝΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 29/07/2015, ενώ με τις υπ' αριθ. 134/2015 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ6Ω6Ι-ΕΓΟ) και 194/2015 (ΑΔΑ: 9ΖΔΦΩ6Ι-ΟΤ1) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, συνολικά για χρονικό διάστημα 155 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/12/2015. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, έχοντας υποστεί όλες τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμασίες στις 30-12-2015 και εκδόθηκε η σχετική Βεβαίωση Περαιώσης.*

*Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, για τους εξής λόγους:*

1. Για την προσαρμογή των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, προκειμένου να διορθωθούν προμετρητικά σφάλματα της μελέτης που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.
2. Για να συμπεριληφθούν στο έργο εργασίες (επιπλέον τοιχία αντιστήριξης) που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς για τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας, της αρτιότητας και της λειτουργικότητας του έργου και οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ χωρίς την κατασκευή τους δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση του συγκεκριμένου συμβατικού αντικείμενου και η εφαρμογή της αρχικής μελέτης.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο (προ του ΦΠΑ και της αναθεώρησης) με το συμβατικό ποσό. Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι μειωτικός όσον αφορά στον προϋπολογισμό προ του ΦΠΑ, σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, κατά το ποσό της αναθεώρησης, δηλ. κατά 2.225,62 ευρώ, η οποία μηδενίζεται. Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται συνολικά σε -2.576,46 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) σε 166.277,95 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι με τη υπ' αριθ. 5374/22-7-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων το εν λόγω έργο καθορίστηκε ως συνεχιζόμενη πράξη (ανειλημμένη υποχρέωση) του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Πρακτικό 1ο/27-06-2016), ενώ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 που χρηματοδοτεί το εν λόγω έργο, μας απέστειλε την υπ' αριθ. 11296/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653ΠΓ-2ΔΒ) Προέγκριση του προτεινόμενου 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. .... Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου», όπως συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- Το Πρακτικό 1ο/27-06-2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ,
- Την υπ' αριθ. 11296/12-12-2016 Προέγκριση για το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) 166.277,95 ευρώ».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Σουλιώτη,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (Α' 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
- το Πρακτικό 1ο/27.06.2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ,
- την υπ' αριθ. 11296/12.12.2016 Προέγκριση για το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων,
- την υπ' αριθμ. **153/2015 (ΑΔΑ: 75ΠΚΩ6Ι-73Π)** απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου»,
- την υπ' αριθμ. **4/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ω6Ι-7ΒΑ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις ΤΚ Σκήτης & Σκλήθρου»,
- τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου», που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς,

**και μετά από συζήτηση**

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) **166.277,95€**.

**Β.** Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **184/2016**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ιωάννης Αργυρούλης**