



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 27.12.2016
Αριθμ. πρωτ.: 12453

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
185/2016

από το πρακτικό της 17^{ης}/ 23.12.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 7^ο: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ**».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλίδα**», σήμερα **Παρασκευή 23.12.2016**, ώρα **16:00 (4:00μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12256/19.12.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Βατζιάς Αντίγονος |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Αναστασίου Ιωάννης | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μάρκου Σωτήριος |
| 10. Κούκας Γεώργιος | 13. Λέτσιος Βασίλειος |
| 12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Μπάτσικας Βασίλειος | 17. Σκαπέτης Αντώνιος |
| 16. Ριζούλης Στέφανος | 19. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος | 23. Τσιώνης Αστέριος |
| 22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 25. Μασούρας Γεώργιος |
| 26. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 27. Σιμούλης Θωμάς |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοιάς), Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 7^ο: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, δημοτικός Σύμβουλος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

*«Με την με αριθμό 60/2016 (ΑΔΑ:7Γ5ΒΩ6Ι-ΩΝΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για το έργο: «**Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ**», σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης του έργου (Φορέας Υλοποίησης), σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά στην από 4 Απριλίου 2016 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση.*

*Η μελέτη του έργου «**Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ**», συντάχθηκε από το μελετητή Κουκνάκο Κυριάκο και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 165.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).*

*Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14 Ιουνίου 2016 και με την με αριθμό 109/2016 (ΑΔΑ: 69ΛΦΩ6Ι-35Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με μέση έκπτωση 12,00 % (δώδεκα τοις εκατό).*

Μεταξύ του αναδόχου του έργου, του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 9377/5-10-2016 σύμβαση συνολικού ποσού 146.380,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 30/9/2017.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου - και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει - συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και να ενσωματώσει τις νέες τιμές εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **146.380,49 ευρώ** με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή **σε ισοζύγιο** με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. **Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή**, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω **εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) 146.380,49 ευρώ».**

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς**» Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «**Είναι αντιφατικά όλα αυτά στο σημερινό συμβούλιο. Από τη μια μεριά καταργούμε αναγκαίες υποδομές, όπως είναι το σχολείο γιατί δεν υπάρχουν κτίρια και χρηματοδοτήσεις και από την άλλη προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υποδομές διοίκησης έξω από την πρωτεύουσα του Δήμου. Για σκεφτείτε που πατάει αυτό. Σε ποια ανάγκη; Υπάρχουν τρόποι να εξυπηρετούνται οι τουρίστες την καλοκαιρινή περίοδο και θα μπορούσε το κτίριο αυτό να γίνει σχολείο. Αυτές οι αποφάσεις είναι αντιφατικές ακόμη κι ως προς τον τομέα της ανάπτυξης. Δημιουργείς υποδομές να αναπτυχθούν τα παράλια κι απ' την άλλη κλείνουμε τα σχολεία. Δεν στέκουν πουθενά αυτά. Γι αυτό και καταψηφίζουμε».**

Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «**Δώτιον Πεδίον**» Αθανάσιος Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «**Που είναι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που μας ζητάτε να εγκρίνουμε, δεν μας δόθηκε με τις εισηγήσεις. Φαντάζεστε να μας ζητούσατε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό χωρίς να τον έχουμε μπροστά μας; Δεν θα έπρεπε να έχουμε μπροστά μας αυτόν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Και τελικά έχουμε άδεια γι αυτό το κτίριο ή όχι. Βγαίνει άδεια γι αυτό το κτίριο ή όχι. Υπάρχει αρτιότητα ή όχι;».**

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «**Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας κακώς δεν δόθηκε με τις εισηγήσεις. Θα μπορούσε να δοθεί τουλάχιστον ηλεκτρονικά. Σαφώς και υπάρχει άδεια, όμως μετά από μια ένσταση που έγινε από έναν συνάδελφο χρειάζεται να γίνει μια αναθεώρησή της. Αυτό γιατί κατά το παρελθόν έγιναν κάποιες εργασίες που δεν καλύπτονταν από τις υπάρχουσες άδειες. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η αναθεώρηση της άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου».**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Σουλιώτη,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (Α' 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
- την υπ' αριθμ. **60/2016** (ΑΔΑ:7Γ5ΒΩ6Ι-ΩΝΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: *Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την Πράξη «Κατασκευή Κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»*,
- την υπ' αριθμ. **109/2016** (ΑΔΑ: 69ΛΦΩ6Ι-35Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Εξέταση ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: «Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ»*,
- τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: *«Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ»*,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνουμε τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: *«Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ»* που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) **146.380,49€**.

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας *«Δώτιον Πεδίον»* Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου, Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Αντώνιος Σκαπέτης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας *«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»* Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **185/2016**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης