



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αριθμός απόφασης
260/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 19^{ης}/ 21-12-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 23^ο: Έγκριση Διάλυσης Σύμβασης του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

Στην Αγιά σήμερα 21/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (5:00μμ.) στην αίθουσα «Χρυσάλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 17787/17/12/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Σουλιάτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Σουλιάτης Θεόδωρος (Πρόεδρος) | 3. Βαλάρης Γεώργιος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλέα Χριστίνα | 7. Κουτσαντάς Βασίλειος |
| 6. Καψάλης Βασίλειος | 9. Μαρούδας Ρίζος |
| 8. Λέτσιος Βασίλειος | 11. Μπελιάς Αντώνιος |
| 10. Μαυρογιάννης Αντώνιος | 13. Σμυρλής Βασίλειος |
| 12. Πατσάς Κυριάκος | 15. Συρακούλης Γεώργιος |
| 14. Στάθης Νικόλαος | 17. Τσιτσές Δημήτριος |
| 16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
| 18. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 2 ^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης). | |

Απόντες

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 19. Αργύρης Νικόλαος | 20. Βατζιάς Αντίγονος |
| 21. Βόγιας Δημήτριος | 22. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 23. Καλαγιάς Γρηγόριος | 24. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 25. Ξαφάρας Χρήστος | 26. Σιμούλης Θωμάς |
| 27. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική | |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των **είκοσι δύο (22)** Προέδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Αθανασία Μπαρτζώκα, Σπανός Ιωάννης και Αλέξιος Μπουζούκης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο ΕΗΔ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. (Εισήγηση: Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 2^ο ΕΗΔ: Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3^ο ΕΗΔ: Έγκριση επιμήκυνσης χρόνου αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας (ΦοΔΣΑ). (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής και τα μέλη της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία», κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αντιδρώντας μ' αυτόν τον τρόπο για τη συνέχιση της μη ανάρτησης των αποφάσεων του Δημάρχου, που αφορούν τις πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@υγεία».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Αθανασία Μπαρτζώκα, που εισηγούμενη το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 23^ο: Έγκριση Διάλυσης Σύμβασης του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

«Με την υπ' αρ. 45/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς ανατέθηκε στον ανάδοχο **Κασίδα Αθανάσιο**, με έδρα την Αγιά, η κατασκευή του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς». Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 7/10/2010, διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 13-10-2010. Σύμφωνα δε με το υπ' αριθμ. 13682/181829/17-11-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ για τον ορισμό του επιβλέποντα του έργου, ως ημ/νία έναρξης εργασιών ορίζεται η 13-10-2010 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακών ημερών. Για το εν λόγω έργο εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 150 ημέρες, οπότε ως νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 13/7/2011.

Ο ανάδοχος του έργου με την από 19-05-2011 ειδική δήλωσή του διέκοψε τις εργασίες κατασκευής του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 53 του Ν.

3669/2008 λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου, ποσού 13.298,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., πέραν του διμήνου από την υποβολή του. Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου έγινε αποδεκτή από τη Δ/νουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 155/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέβαλε την από 14-12-2012 αίτηση για τη διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με τις οποίες: «Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών μετά την παρέλευση διμήνου από τη δήλωση διακοπής των εργασιών».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 62 «Διακοπή εργασιών – Διάλυση Σύμβασης» του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα της παρ.2β
2. το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο του διμήνου από την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω καθυστέρησης πληρωμών
3. την απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς»
4. την από 14-12-2012 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου Κασίδα Αθανασίου περί μη διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου

εισηγούμαι: να εγκρίνετε με απόφασή σας την διάλυση της σύμβασης του έργου: «Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Αθανασίας Μπαρτζώκα,
- τις διατάξεις του άρθρου 62 «Διακοπή εργασιών – Διάλυση Σύμβασης» του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα της παρ.2β
- την από 14-12-2012 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου Κασίδα Αθανασίου περί μη διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του κου Κασίδα Αθανασίου, η οποία είχε συναφθεί για την εκτέλεση του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **260/2012**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος