



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού 15<sup>ης</sup> /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 13<sup>ο</sup> .-** Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

**Αριθμός Απόφασης 222/2011**

Στην Αγιά σήμερα την 30<sup>η</sup> του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλιδα» συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Αργυρούλης Ιωάννης	2. Βαλάρης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος	4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος	6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος	8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος	10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος	12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος	14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική	16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος	18. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος	20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Αργύρης Νικόλαος	2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος	4. Μαρούδας Ρίζος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος	6. Τσαγκάλης Αντώνιος
7. Τσιτσές Δημήτριος	

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13<sup>ο</sup> .- Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».**

**Αριθμός Απόφασης 222/2011**

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μηχανικό του Δήμου κ. Ηλία Τσίπα που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

*«Ο Δήμος Λαρισαίων (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ) μας απέστειλε για έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου» εργολαβίας του Ιωάννη Χατζή (Αρ. Μελέτης: 29/2010(επικαιροποιημένη), Αρ.Β.Ε.Ε.: 286/2010), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.*

*Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) δια της επιβλέπουσας κ. Ντουλούλη Ευμορφίας, Πολ/κου Μηχ/κου, συνέταξε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. Επίσης, συνέταξε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για νέες εργασίες (Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων), που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου και θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.*

*Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη νέα εργασία και από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.*

*Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 811,00€ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) είναι 49.876,73€.*

*Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 5 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή, που εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 είναι το Δημοτικό*

Συμβούλιο και ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα τον σχετικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, **εισηγούμει** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. την εισήγηση του μηχανικού του Δήμου κ. Τσίπα Ηλία,
2. τον 1<sup>ο</sup> **Α.Π.Ε.** και το 1<sup>ο</sup> **Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου «**Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου**»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/85,
4. τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 και
5. τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου**», εργολαβίας του Ιωάννη Χατζή (Αρ. Μελέτης:29/2010 (επικαιροποιημένη), Αρ.Β.Ε.Ε.: 286/2010), που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με συνολική εγκριθείσα πίστωση **49.876,73€** με τον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **222/2011**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Σουλιώτης Θεόδωρος**