



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 31.10.2019
Αριθμ. πρωτ.: 11370

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

173/2019

από το πρακτικό της 11^{ης}/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 6^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων*».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», σήμερα **Τετάρτη 30.10.2019**, ώρα **18:00**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11203/26.10.2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Γαλλής Γεώργιος | 7. Κατσιάβας Αστέριος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης | 9. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 8. Κορδύλας Δημήτριος | 11. Μακροβασίλης Βασίλειος |
| 10. Κρανιώτης Ευάγγελος | 13. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία | 15. Μπελιάς Αντώνιος |
| 14. Μπατζιόλας Ζάχος | 17. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 16. Ντάγκας Νικόλαος | 19. Σμυρλής Βασίλειος |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 20. Σωτηρίου Βασίλειος | 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 22. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |
| 24. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 25. Αλεξανδρίδου Βασιλική | 26. Ευσταθίου Ηλίας |
| 27. Καλαγιάς Γρηγόριος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας.

Θέμα 6^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **203/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **30/2018** μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **52.600,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕ 872 του ΠΔΕ (με κωδ. εναρίθμου έργου 2018ΣΕ87200000). Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **128/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου **συνοπτικού διαγωνισμού** για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. **10025/05-12-2018** περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την **18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. Με την υπ' αριθ. **143/2018 (ΑΔΑ: 64Α7Ω6Ι-ΕΛΜ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθ. **7/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΠΣΩ6Ι-ΗΛΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο συνοπτικός διαγωνισμός στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**», με μέση έκπτωση **τρία τοις εκατό (3,00 %)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή **πενήντα μία χιλιάδες και είκοσι δύο ευρώ (51.022,00)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1534/22-02-2019 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV004504262 2019-02-22) συνολικού ποσού **51.022,00€**, το οποίο αναλύεται σε 30.277,00€ για εργασίες, 5.449,86€ για ΓΕ & ΟΕ, 5.359,03€ για απρόβλεπτα, 60,89€ για αναθεώρηση και 9.875,23€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **23/04/2019**.

Με τις υπ' αριθ. **77/2019 (ΑΔΑ: 6ΥΩΗΩ6Ι-Δ28)** και **120/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΒ0Ω6Ι-ΝΦ9)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η και 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά **60** και κατά **30 ημερολογιακές ημέρες** αντίστοιχα, ενώ με την υπ' αριθ. **6482/30-06-2019** απόφαση της Δ/νουσας

Υπηρεσίας εγκρίθηκε διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών για χρονικό διάστημα 63 ημερολογιακών ημερών. Με την υπ' αριθ. **8759/2-09-2019** Εντολή έναρξης εργασιών ορίστηκε ως νέα ημερομηνία περάτωσης η 3/11/2019.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγίας - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών εκσκαφής - κατασκευής συμπυκνωμένου αναχώματος και πλήρωσης των φατνών με κροκάλες, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν για τις οποίες συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αφορούν στην κατασκευή επιχωμάτων με την προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η ασφάλεια του έργου. Για την κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχες δαπάνες μόνο από τα απρόβλεπτα.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **50.946,50 ευρώ** με το ΦΠΑ, δηλαδή μειωμένη κατά 75,50 ευρώ, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου, ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης που μηδενίζεται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): *«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».*

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **50.946,50€**.

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», δήλωσε τα εξής: «Αυτό το έργο το έχουμε καταψηφίσει. Άρα για να είμαστε και συνεπείς με τον εαυτό μας θα καταψηφίσουμε και τις επόμενες φάσεις, επομένως και τη σημερινή».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την υπ' αριθ. 203/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της μελέτης του έργου: “ Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του»,
- τις υπ' αριθμ. 77/2019 (ΑΔΑ: 6ΥΩΗΩ6Ι-Δ28) και 120/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΒ0Ω6Ι-ΝΦ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες εγκρίθηκε η 1^η και 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την υπ' αριθ. 128/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου “ Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ”»,
- την υπ' αριθ. 7/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΠΣΩ6Ι-ΗΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: “Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων”»,
- την με αριθμό πρωτ.: 1534/22-02-2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜV004504262 2019-02-22) μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 50.946,50€.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Καταψήφισαν οι: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κατσιάβας Αστέριος, Κορδίλας Δημήτριος, Καφετσιούλης Απόστολος, Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία, Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **173/2019**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης