



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά  
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315  
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320  
email: [i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
**Αγιά, 01.11.2016**  
**Αριθμ. πρωτ.: 10351**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**158/2016**

από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup>/ 31.10.2016 τακτικής συνεδρίασης του  
**Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου*».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», σήμερα **Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016**, ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **10059/27.10.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος          | 3. Αναστασίου Ιωάννης <sup>1</sup> |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος                  | 5. Γιάνναρος Γεώργιος              |
| 4. Βατζιάς Αντίγονος                     | 7. Ζιούλη Αναστασία                |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα                   | 9. Κούκας Γεώργιος                 |
| 8. Κασίδας Ιωάννης                       | 11. Μασούρας Γεώργιος              |
| 10. Μάρκου Σωτήριος                      | 13. Λέτσιος Βασίλειος              |
| 12. Μπάτσικας Βασίλειος                  | 15. Ριζούλης Στέφανος              |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος                   | 17. Σκαρκάλης Χρήστος              |
| 16. Σκαπέτης Αντώνιος                    | 19. Σμυρλής Βασίλειος              |
| 18. Σουλιώτης Θεόδωρος                   | 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος         |
| 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος <sup>2</sup> |                                    |
| 22. Τσιώνης Αστέριος                     |                                    |

**Απόντες**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος             | 24. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 26. Μπεϊνιάς Αντώνιος  |
| 27. Σιμούλης Θωμάς                     |                        |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

<sup>2</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος για θέματα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

*«Η εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου» - προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015 - ανατέθηκε απευθείας με την με αριθμό 106/2016 (ΑΔΑ: 7ΑΑ7Ω6Ι-4Σ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Τσιρωνάς Ευάγγελος του Θωμά».*

*Το εν λόγω έργο αφορά στην άμεση αντικατάσταση της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Αμυγδαλή» της Τ.Κ. Ελάφου, λόγω της ανεπανόρθωτης ζημιάς που προκλήθηκε στο αντλητικό της συγκρότημα κατά την προσπάθεια ανέλκυσης και επισκευής του, προκειμένου να αποφευχθεί η ολοσχερής καταστροφή περίπου 480 στρ. δενδρωδών καλλιεργειών (αμυγδαλιές, κερασιές και ελιές) που αρδεύονται από αυτή.*

*Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, ο ανάδοχος υποχρεούνταν, σύμφωνα με την 106/2016 απόφαση, να εκτελέσει το έργο εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να συντάξει την τεχνική έκθεση με βάση το άρθρο 9, παρ. 2 της ΚΥΑ 146896/2014 και να την υποβάλει στην αρμόδια Δ/ση Υδάτων.*

*Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η υπ' αριθ. 6922/19-07-2016 σύμβαση συνολικού ποσού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, οπότε συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 08/08/2016.*

*Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, τον οποίο ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου.*

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελάσσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **12.000,00** με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. .... **Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

**Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Σουλιώτη,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 του ν. 3669/2008 (Α' 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
- την υπ' αριθμ. **106/2016 (ΑΔΑ: 7ΑΑ7Ω6Ι-4Σ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «**Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου (ΧΥ ΣΑΤΑ 2015)**» του Δήμου Αγιάς»,
- τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου**», που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς,

**και μετά από συζήτηση**

### **Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνουμε τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)** του έργου: «**Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης ΤΚ Ελάφου**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται σε **12.000,00€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού.

**Β.** Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

---

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **158/2016**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ιωάννης Αργυρούλης**

---