



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **24.04.2019**

Αριθμ. πρωτ.: **3986**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

76/2019

από το πρακτικό της 6^{ης}/ **23.04.2019** τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 13^ο : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοιάς».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλιδα**», σήμερα **Μ. Τρίτη 23-04-2019**, ώρα **18:00 (6:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3790/19-04-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 9. Κούκας Γεώργιος |
| 8. Κασίδας Ιωάννης | 11. Λέτσιος Βασίλειος |
| 10. Μπάτσικας Βασίλειος | 13. Ριζούλης Στέφανος |
| 12. Ολύμπιος Αθανάσιος ¹ | 15. Σκαπέτης Αντώνιος ² |
| 14. Σιμούλης Θωμάς | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος ³ | |

Απόντες

- | | |
|------------------------|--|
| 20. Αναστασίου Ιωάννης | 21. Βατζιάς Αντίγονος |
| 22. Καλαγιάς Γρηγόριος | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μασούρας Γεώργιος | 25. Μπεϊνιάς Αντώνιος |
| 26. Σμυρλής Βασίλειος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

¹ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

² Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, συμφωνώντας με τοποθέτηση του κ. Τριανταφύλλου.

³ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της παράταξής του για το χρόνο και τη θεματολογία της συνεδρίασης λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 13^ο : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα ΤΥΔΚ εκτόνησε την με αριθμό 302/2008 (τροποποιημένη) μελέτη του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας», προϋπολογισμού 268.140,00 € με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του έτους 2013 και με την με αριθμό 22/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγίας κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ». Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 14395/14-10-2013 σύμβαση συνολικού ποσού 120.663,00 €.

Δεδομένου ότι μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα τροποποίησης της αρχικής μελέτης, η Δ/νουςα Υπηρεσία με το υπ' αριθ. 44987/19-05-2014 έγγραφό της έδωσε στον ανάδοχο την εντολή να προβεί στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών και στην υποβολή της τροποποιημένης μελέτης για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου και τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008.

Η τροποποιημένη μελέτη του έργου υποβλήθηκε με το υπ' αριθ. 23851/8-04-2015 έγγραφο του αναδόχου στη Δ/νουςα Υπηρεσία. Περαιτέρω, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συνέταξε τον από 8/04/2015 1ο Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν με βάση την από 8/4/2015 συνταχθείσα τροποποιημένη μελέτη του έργου.

Η Τροποποιημένη Μελέτη του έργου, καθώς και ο από 8/4/2015 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν: α) από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την υπ' αριθ. 4/12-5-2015 (Πρακτικό 1^ο) απόφαση, β) από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 με την υπ' αριθ. 10326/29-09-2017 (ΑΔΑ: ΨΝ2Κ4653ΠΓ-ΑΝ2) Προέγκριση 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) και τέλος γ) από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας με την υπ' αριθ. 177/2017 (ΑΔΑ: 723ΛΩ6Ι-ΘΚΒ) απόφαση.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου ολοκληρώθηκαν την 11/09/2018, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες και τις εγκεκριμένες παρατάσεις και για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η από 18-09-2018 Βεβαίωση Περαιώσης της Δ/νουςας Υπηρεσίας.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και για την προσαρμογή των ποσοτήτων

ορισμένων συμβατικών εργασιών, που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του.

Η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του, καθώς αρδεύεται πλήρως το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων της αρχικής μελέτης.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 μας απέστειλε την υπ' αριθ. **2715/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΥΖ4653ΠΓ-Θ14) Προέγκριση 3^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.)**, με την οποία διατυπώνεται **θετική γνώμη** για τον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. του έργου με συνολική Δημόσια Δαπάνη (Συνολικό Επιλέξιμο ποσό με Φ.Π.Α.) **95.847,41€**.

Επιπλέον, ο 2^{ος} Α.Π.Ε. διαβιβάστηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω της χρήσης «επί έλασσον δαπανών».

Η συνολική δαπάνη του έργου με την ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων, βάσει του **2^{ου} ΑΠΕ** ανέρχεται σε **110.089,16€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή μειωμένη κατά **10.573,84** ευρώ, σε σχέση με το ποσό της με αρ. πρωτ. **14395/14-10-2013 σύμβασης** του έργου και μειωμένη κατά **6.059,21€ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. **Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή**, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του ΠΔ 171/87,
2. τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008,
3. το γεγονός ότι η αύξηση ορισμένων ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των «επί έλασσον» δαπανών, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης,
4. την υπ' αριθ. **2715/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΥΖ4653ΠΓ-Θ14) Προέγκριση 3^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.)**, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020,
5. την απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

εισηγούμαστε:

Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: **«Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας»**, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) **110.089,16€**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου **57** του ν. **3669/2008** (Α'116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του **Π.δ.171/87** (Α'84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την υπ' αριθμ. **177/2019** (ΑΔΑ: **723ΛΩ6Ι-ΘΚΒ**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: *Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης, του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας»,*
- την υπ' αριθμ. **22/2013** (ΑΔΑ: **ΒΕΔΣΩ6Ι-Π24**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: *Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας»,*
- την υπ' αριθ. **2715/17-04-2019** (ΑΔΑ: **ΩΕΥΖ4653ΠΓ-Θ14**) Προέγκριση **3^{ης}** τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.), της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020,
- την απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας», συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) **110.089,16€**.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **76/2019**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου