



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 8569/26-8-2015
Αριθμό 153/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 9^{ης}/ 25-8-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 2^ο: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «*Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου*».

Στην Αγιά, σήμερα 25 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8413/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης ¹ |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μασούρας Γεώργιος |
| 10. Κούκας Γεώργιος | 13. Λέτσιος Βασίλειος |
| 12. Μάρκου Σωτήριος | 15. Ριζούλης Στέφανος |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος | 17. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 16. Σιμούλης Θωμάς ² | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|--|-----------------------------|
| 20. Βατζιάς Αντίγονος | 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 23. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 24. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 25. Σμυρλής Βασίλειος |
| 26. Σουλιώτης Θεόδωρος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

¹ Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

² Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 2^ο: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «*Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα ΤΥΔΚ εκπόνησε την 8/2012 μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου» προϋπολογισμού 175.890,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη».

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2014 και με την με αριθμό 3/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΑΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 4,00 % (τέσσερα τοις εκατό).

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 10412/31-07-2014 σύμβαση με συνολικό ποσό 168.854,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 31/03/2015. Επιπλέον δε με την με αριθμό 45/2015 (ΑΔΑ: 600ΩΩ6Ι-ΥΝΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 29/07/2015, και με την με αριθμό 134/2015 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ6Ω6Ι-ΕΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 96 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 02/11/2015.

Σύμφωνα με το με αρ. πρ. 24951/17-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων, ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία και ο ανάδοχος του έργου τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης. Επιπλέον, δε, μετά την κατασκευή του υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων στην ΤΚ Σκλήθρου (όπως προκύπτει από τις σχετικές αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ του έργου) κρίθηκαν απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των θεάτρων ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η ασφάλεια και η χρηστικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων εργασιών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 168.854,41 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων που χρηματοδοτεί το εν λόγω έργο, μας απέστειλε την με αριθμ. Πρ. 13398/16-7-2015 Προέγκριση του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου»
- Το με αρ. πρωτ. 24951/17-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων
- Το με αρ. πρωτ. 13398/16-7-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων

εισηγούμαστε: να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008),
- τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/1987,
- τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου»,
- το με αρ. πρωτ. 24951/17-04-2015 έγγραφο του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων

- το με αρ. πρωτ. 13398/16-7-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων
- την με αριθμό 4/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ω6Ι-7ΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις ΤΚ Σκήτης & Σκλήθρου»*»,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «*Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων), συνολικής δαπάνης **168.854,41€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **153/2015**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης