



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά  
 Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
 Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
 Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315  
 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320  
 email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
 Αγιά, **31.01.2017**  
 Αριθμ. πρωτ.: **652**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**12/2017**

από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup>/ **30.01.2017** τακτικής συνεδρίασης του  
**Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου**».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλιδα**», σήμερα **Δευτέρα 30.01.2017**, ώρα **18:00 (6:00μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **367/26.01.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη **απαρτία**, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος        | 3. Βατζιάς Αντίγονος <sup>1</sup> |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος                | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα            |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος                  | 7. Καλαγιάς Γρηγόριος             |
| 6. Ζιούλη Αναστασία                    | 9. Κούκας Γεώργιος                |
| 8. Κασίδας Ιωάννης                     | 11. Μασούρας Γεώργιος             |
| 10. Μάρκου Σωτήριος                    | 13. Λέτσιος Βασίλειος             |
| 12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος            |
| 14. Μπάτσικας Βασίλειος                | 17. Σκαρκάλης Χρήστος             |
| 16. Ριζούλης Στέφανος                  | 19. Σμυρλής Βασίλειος             |
| 18. Σουλιώτης Θεόδωρος                 | 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος        |
| 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος            |                                   |
| 22. Τσιώνης Αστέριος                   |                                   |

**Απόντες**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 23. Αναστασίου Ιωάννης | 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 25. Σιμούλης Θωμάς     | 26. Σκαπέτης Αντώνιος      |
| 27. Μπεϊνιάς Αντώνιος  |                            |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου**».

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς εκπόνησε την με αριθμό **16/2015** μελέτη του έργου: «**Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**» προϋπολογισμού **72.533,10** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη».

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 6-10-2015 και με την με αριθμό **144/2015** (ΑΔΑ: ΩΠΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» με έκπτωση 5,00%.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **11634/16-11-2015** σύμβαση με συνολικό ποσό **68.906,43** €, το οποίο αναλύεται σε 41.283,34€ για εργασίες, 7.431,00€ για εργολαβικό όφελος, 7.307,15€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για την αναθεώρηση και 12.884,94€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **15/01/2016**.

Επιπλέον δε με την υπ' αριθ. **29/2016** (ΑΔΑ: ΩΣΧΓΩ6Ι-ΠΑ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **167 ημερολογιακών ημερών** - δηλαδή μέχρι **30.06.2016** - ενώ με τις υπ' αριθ. **95/2016** (ΑΔΑ: Ψ5ΠΚΩ6Ι-45Δ) και **186/2016** (ΑΔΑ: 7ΓΚΑΩ6Ι-ΥΟΝ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, συνολικά για χρονικό διάστημα **305 ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή μέχρι **30/04/2017**.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να συμπεριλάβει νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, και αφορούν στη διαμόρφωση του χώρου που θα φιλοξενήσει την έκθεση των κειμηλίων.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του κειμηλιοφυλακείου παρατηρήθηκε ότι ο χώρος της έκθεσης - δηλαδή η αίθουσα του 2ου ορόφου του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων - χρειάζεται ορισμένες διαμορφώσεις διότι παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτόν που περιγράφεται στη «**Μουσειολογική και Μουσειογραφική Μελέτη για τη δημιουργία κειμηλιοφυλακείου στο Πολιτιστικό**

– **Πνευματικό Κέντρο Αγίας Λαρίσης**», βάσει της οποίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 16/2015 μελέτη του έργου: «**Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**» του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας και δημοπρατήθηκε το έργο. Οι νέες εργασίες (για τις οποίες συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που θα υλοποιηθούν για τη διαμόρφωση του χώρου είναι οικοδομικές και αποσκοπούν στη δημιουργία ενός χώρου με άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, ο οποίος είναι ικανός να χρησιμοποιηθεί για τη σωστή προβολή και ανάδειξη των προθηκών μέσα στις οποίες θα τοποθετηθούν τα εκθέματα.

Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η χρηστικότητα του έργου και περιλαμβάνουν:

- α)** την καθαίρεση τμήματος πλινθοδομής για τη δημιουργία ανοίγματος μεταξύ των δύο αιθουσών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικής πρόσβασης μεταξύ τους, δεδομένου ότι οι προθήκες θα τοποθετηθούν ανά ενότητες και στους δύο χώρους καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικών δοκών για την υποστήριξη του ανοίγματος που δημιουργείται,
- β)** την κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδες σε όλο το χώρο εκτός της αποθήκης, που βελτιώνει αισθητικά το έργο αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τα εκθέματα και την ιστορία τους,
- γ)** την τοποθέτηση γυψοσανίδων για την επένδυση των τεσσάρων παραθύρων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιτοίχιων προθηκών στα σημεία αυτά καθώς και για την κάλυψη του φυσικού φωτός ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική προβολή των εκθεμάτων. Επίσης, με την τοποθέτηση γυψοσανίδων προβλέπεται να διαχωριστεί η αποθήκη με τον υπόλοιπο χώρο και να καλυφθεί το υφιστάμενο άνοιγμα διατηρώντας μία είσοδο πλάτους 1,00μ. έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των 80 περίπου εκθεμάτων που προς το παρόν δεν πρόκειται να εκτεθούν,
- δ)** τον χρωματισμό εσωτερικά όλου του χώρου και της ψευδοροφής που θα βελτιώσει αισθητικά και θα αναβαθμίσει την εικόνα του κειμηλιοφυλακείου προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τα αντικείμενα των εκθεμάτων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις νέες εργασίες, καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. Με τις προτεινόμενες εργασίες δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «**βασικό σχέδιο**» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, παρά βελτιώνεται αισθητικά και λειτουργικά η εικόνα του κειμηλιοφυλακείου για τη βέλτιστη αξιοποίησή του με σκοπό την πλήρη ανάδειξη των εκθεμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν, διατηρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Το αρχικό συμβατικό ποσό (προ του ΦΠΑ) δεν μεταβάλλεται με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και συμπεριλαμβάνει τις νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου. Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε +385,19€, δηλαδή η **συμβατική δαπάνη αυξάνεται κατά 385,19 ευρώ**, λόγω της μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24% και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε **69.291,62 ευρώ**.

Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **5374/22-7-2016** Απόφαση του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων το εν λόγω έργο καθορίστηκε ως **συνεχιζόμενη πράξη (ανείλημμένη υποχρέωση)** του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 που χρηματοδοτεί το εν λόγω έργο, μας απέστειλε την υπ' αριθ. 12133/23-12-2016 **Προέγκριση** του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. .... **Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή**, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**», όπως συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- Την υπ' αριθ. 12133/23-12-2016 Προέγκριση για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων,

**εισηγούμαστε** :Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) **69.291,62 ευρώ**.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου Χριστίνας Γιαννουλέα,
- τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (Α' 116): «**Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων**»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
- την υπ' αριθ. **29/2016** (ΑΔΑ: **ΩΣΧΓΩ6Ι-ΠΑ1**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**»,
- την υπ' αριθμ.**144/2015** (ΑΔΑ: **ΩΠΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς, με θέμα: «**Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: “Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου”**»,
- την υπ' αριθ. 12133/23-12-2016 Προέγκριση για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγρ. Αν. & Τροφίμων
- τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**», όπως συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία,

**και μετά από συζήτηση**

### **Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνουμε τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών** του έργου: «**Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου**», που συντάξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, συνολικής δαπάνης (μαζί με το Φ.Π.Α.) **69.291,62€**.

**Β.** Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **12/2017**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ιωάννης Αργυρούλης**