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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   πρακτικού 18ης /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 9ο: Έγκριση  2ου ΑΠΕ  του  έργου:  «Αντικατάσταση  υπολοίπου 
εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  και  κατασκευή  υπολοίπου 
δικτύου αποχέτευσης Δ..Δ. Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  260/2011

Στην  Αγιά σήμερα  25/11/2011 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:00 π.μ.  στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  ύστερα  από  την  υπ’αριθμ.πρωτ.18262-
21/11/2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεοδώρου  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου,  επιδόθηκε στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος 4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος 10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος 14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπελιάς Αντώνιος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος) 20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Σιμούλης Θωμάς
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τσιτσές Δημήτριος

που δεν προσήλθαν αν και κληθήκαν νόμιμα.

ΑΔΑ: 457ΓΩ6Ι-54Β



2

(Σημείωση: ο δημοτικός σύμβουλους κ.  Καλαγιάς προσήλθε αλλά αποχώρησε 
πριν  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  από  τον  Πρόεδρο,  διαμαρτυρόμενος  για  την 
αργοπορία προσέλευσης των δημοτικών συμβούλων).

Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 4. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
5. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 6. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 10. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) 12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ 

14. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 15. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
16. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 17. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
18. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου) 19. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
20. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 21. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του  Δήμου  κος  Τσίπας  Ηλίας  και  η  δημοτική 
υπάλληλος, αρμόδια για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κα Κούκα 
Ελένη. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα,  μετά  από εισήγηση του Δημάρχου,  τη 
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του προγράμματος  
εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής  
γης και της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.
Θέμα  3ο ΕΗΔ: Έγκριση  τον  υπ’  αριθμ.  17/2011,  42/2011,  45/2011  και  51/2011  
αποφάσεων  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  «Καλυψώ»  με  θέμα:  Αναμόρφωση  
προϋπολογισμού. 
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν με την εξής σειρά τα θέματα 
της συνεδρίασης: 1ο ΕΗΔ, 7ο, 8ο,  9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 20ο, 21ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 
18ο,19ο,  1ο,  3ο,  2ο,  4ο,  5ο,  6ο,  22ο,  23ο,  24ο,  25ο,  26ο,  27ο,  28ο,  30ο,  29ο   ημερήσιας 
διάταξης, 2ο ΕΗΔ και 3ο ΕΗΔ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 9ο: Έγκριση  2ου ΑΠΕ  του  έργου:  «Αντικατάσταση  υπολοίπου 
εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  και  κατασκευή  υπολοίπου 
δικτύου αποχέτευσης Δ..Δ. Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  260/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο 

μηχανικό του Δήμου κ. Τσίπα Ηλία που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα 
εξής:

«Ο Δήμος Λαρισαίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ) με το υπ’ αριθμ.  
107257/30-9-2011 έγγραφό της μας απέστειλε για έγκριση τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό  
Πίνακα  Εργασιών  του  έργου:  «Αντικατάσταση  υπολοίπου  εσωτερικού  δικτύου  
ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Αγιάς» εργολαβίας 
του Κυζιρίδη Κυριάκου    (Αρ. Μελέτης  105/2008, Αρ. Β.Ε.Ε. 260/2009),  το οποίο  
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Θησέας.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) δια του επιβλέποντα κ. Μαγγιώση Απόστολου,  
Εργοδηγού,  συνέταξε  τον  2ο  Α.Π.Ε.  του εν λόγω έργου για να συμπεριλάβει   τη  
μεταβολή  των  ποσοτήτων  ορισμένων  εργασιών  κατόπιν  της  ολοκλήρωσης  των  
επιμετρήσεων του έργου καθώς και την δαπάνη της αναθεώρησης των εργασιών μετά  
την έκδοση των Συντελεστών Αναθεώρησης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.
Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -57,22 € και η συνολική πίστωση  

για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) είναι  618.749,24€.
Επιπλέον,  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  -  «Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  ΘΗΣΕΑΣ»  με  το  υπ’  αριθμ.  185/08-11-2011  έγγραφό  της,  μας  
απέστειλε την προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 5 του Π.Δ. 609/1985 και του  
άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ A 116/18.6.2008) ο ανακεφαλαιωτικός  
πίνακας  εργασιών   εγκρίνεται   από  την  προϊσταμένη  αρχή,  που  εν  προκειμένω,  
σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο  
ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα τον σχετικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα,  
εισηγούμαι  να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών  
του  έργου:  «Αντικατάσταση  υπολοίπου  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  και  
κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Αγιάς» που συνέταξε ο αρμόδιος  
επιβλέποντας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του μηχανικού κου Τσίπα Ηλία,
2. τον 2° Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση υπολοίπου εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ..Δ. Αγιάς»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/85, 
4. τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και 
5. τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2229/94

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τον 2ο ανακεφαλαιωτικό  πίνακα  του έργου «Αντικατάσταση υπολοίπου 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης 
Δ..Δ. Αγιάς»,  εργολαβίας του Κυζιρίδη Κυριάκου    (Αρ. Μελέτης  105/2008, Αρ. 
Β.Ε.Ε. 260/2009), όπως αυτός συντάχθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου 
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Λαρισαίων -  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα ΤΥΔΚ, με συνολική εγκριθείσα 
πίστωση 618.749,24€ με τον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 260/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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