



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 9811/25-9-2015
Αριθμό 167/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 10^{ης}/ 24-9-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 4^ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της πράξης «*Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου*» του Δ. Αγιάς Μέτρο 321 του Προγράμματος «*Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013*» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 175713.

Στην Αγιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9567/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Βατζιάς Αντίγονος ¹ |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Ζιούλη Αναστασία |
| 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 11. Κασίδας Ιωάννης |
| 10. Καλαγιάς Γρηγόριος | 13. Μασούρας Γεώργιος |
| 12. Μάρκου Σωτήριος | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Σιμούλης Θωμάς |
| 16. Ριζούλης Στέφανος | 19. Σμυρλής Βασίλειος |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|--|
| 22. Κούκας Γεώργιος | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μπάτσικας Βασίλειος | 25. Μπεϊνάς Αντώνιος |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

¹ Προσήλθε στη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 4^ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της πράξης «*Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου*» του Δ. Αγιάς Μέτρο 321 του Προγράμματος «*Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013*» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 175713.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«*Έχοντας υπόψη:*

1. Το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008
2. Τα άρθρα 3,12,19 του Π.Δ. 171/87
3. Τα άρθρα 95,258 του Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (Α' 87)
4. Την μελέτη με αριθμ. 50/2011 (Επικαιροποιημένη) και τίτλο «*Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου*» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα ΤΥΔΚ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
5. Την 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 17703/31-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΑΜΒ-ΧΓΜ) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 615.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου: 2012ΣΕ28280060-Ο.Π.Σ.Α.Α:175713 της Σ.Α. Ε282/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
6. Την υπ' αριθμ. 238/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ08Ω6Ι-10Α) και 39/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΩ6Ι-2Ξ8) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς για την αποδοχή των όρων ένταξης και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης.
7. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 21700/14-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ4Β-3ΟΒ) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
8. Την απόφαση 55/2014 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 01/04/2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης.
9. Την απόφαση 105/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΠΠΩ6Ι-ΖΥ2) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον «*Τσιότσικα Νικόλαο*» και το με αριθμ. πρωτ. 10208/99252/23-06-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

10. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 13643/24-07-2014 (ΑΔΑ:7ΣΩΠΒ-Ξ74) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.
11. Την 2^η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της παραπάνω πράξης σύμφωνα με την σύμβαση με αριθμό πρωτ. 24066/01-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΘΔ6Β-ΨΔ5) του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτ. Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-20143» του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 561.589,99 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού έργου: 2012ΣΕ28280060-Ο.Π.Σ.Α.Α:175713 της Σ.Α.Ε 282/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
12. Τον 1ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου, που η επιβλέπουσα υπηρεσία – Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων Τμήμα Νέων Έργων – Υποστήριξης Δήμων, μέσω των επιβλεπόντων συνέταξε στις 13/08/2015 και τον οποίο ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να ασυμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και να ενσωματώσει τις νέες τιμές εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων και τις νέες εργασίες καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελλασον δαπανών (αν υπάρχουν).
13. Το αριθμ. πρωτ. 58312/14-08-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων του Δ. Λαρισαίων με θέμα: «Αποστολή του 1ου ΑΠΕ του έργου «Άρδευση Αναδασμού ΤΚ Ομολίου» του Δ. Αγιάς (αρ. Β.Ε.Ε. 13/2014)
14. Την αριθμ. 15434/26-08-2015 Απόφαση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτ. Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με θέμα: «Πρόέγκριση προτεινομένου 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα του έργου με τίτλο «Άρδευση Αναδασμού ΤΚ Ομολίου» του Δ. Αγιάς Μέτρο 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» Κωδικός ΟΠΣΑΑ:175713

εισηγούμαστε: την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) και του 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, της Πράξης με τίτλο «Άρδευση Αναδασμού ΤΚ Ομολίου» του Δ. Αγιάς συνολικής δαπάνης 561.589,99€ που αναλύεται ως εξής:

1	Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (χωρίς ΦΠΑ)	456.577,23€
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%)	105.012,76€
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης για Π.Δ.Ε.	561.589,99€

Καλούμε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
 - τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α' / 18.6.2008),
 - τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/1987,
 - την υπ' αριθμ. 105/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΠΠΩ6Ι-ΖΥ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς με θέμα: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: "Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου"»,
 - τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «Άρδευση Αναδασμού ΤΚ Ομολίου», που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων του Δ. Λαρισαίων,
- και μετά από συζήτηση**

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, της Πράξης με τίτλο «Άρδευση Αναδασμού ΤΚ Ομολίου» του Δ. Αγιάς συνολικής δαπάνης 561.589,99€ που αναλύεται ως εξής:

1	Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (χωρίς ΦΠΑ)	456.577,23€
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%)	105.012,76€
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης για Π.Δ.Ε.	561.589,99€

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **167/2015**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης