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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 13ο .- Έγκριση του 1ου ΑΠE και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 
Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  του  έργου:  «Διαμόρφωση 
εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Αριθμός Απόφασης  222/2011

Στην  Αγιά σήμερα  την  30η του  μήνα  Σεπτέμβρη του  έτους  2011 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε 
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα 
από  την  με  αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου 
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε:  στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό 
χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους  Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργυρούλης Ιωάννης 2. Βαλάρης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος 8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος 10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος 12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος 14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος 18. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος 4. Μαρούδας Ρίζος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος 6. Τσαγκάλης Αντώνιος
7. Τσιτσές Δημήτριος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του Δήμου κος  Τσίπας  Ηλίας  και  ο  γεωπόνος  του 
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Δαλακούρας  Θεόδωρος  (Καστρίου),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης 
Δημήτριος  (Σκλήθρου),  Ράντζος  Νικόλαος  (Μαρμαρίνης)  και  Χαλάτσης Αντώνιος 
(Ποταμιάς).

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος  Μπουρνάκας 
Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του  7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση,  για  προσωπικούς  λόγους,  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης 
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»  κος Πατσάς Κυριάκος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο .- Έγκριση του 1ου ΑΠE και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 
Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  του  έργου:  «Διαμόρφωση 
εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Αριθμός Απόφασης  222/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο 

μηχανικό του Δήμου κ. Ηλία Τσίπα που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα 
εξής:

«Ο Δήμος Λαρισαίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ) μας απέστειλε  
για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του 
έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου» εργολαβίας του Ιωάννη Χατζή (Αρ.  
Μελέτης:  29/2010(επικαιροποιημένη),  Αρ.Β.Ε.Ε.:  286/2010),  το  οποίο  
χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  (Τ.Υ.Δ.Κ.)  δια  της  επιβλέπουσας  κ.  Ντουλούλη  
Ευμορφίας,  Πολ/κου  Μηχ/κου,  συνέταξε  τον  1ο Α.Π.Ε.  του  εν  λόγω έργου  για  να  
συμπεριλάβει  τη  μεταβολή  των  ποσοτήτων  ορισμένων  εργασιών  που  κρίθηκαν 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και την αύξηση 
του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. Επίσης, συνέταξε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για νέες εργασίες  
(Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων), που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη  
του έργου και θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη νέα εργασία και από την αύξηση των  
ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης  
και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 811,00€ και η συνολική πίστωση  
για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) είναι  49.876,73€.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 5 του Π.Δ. 609/1985 και του  
άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ A 116/18.6.2008) ο ανακεφαλαιωτικός  
πίνακας εργασιών και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίνεται  από την προϊσταμένη αρχή, που εν  
προκειμένω,  σύμφωνα με το άρθρο 3,  παρ.5 του Π.Δ.  171/1987 είναι  το Δημοτικό  
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Συμβούλιο  και  ο  ανάδοχος  του  έργου  αποδέχθηκε  ενυπόγραφα  τον  σχετικό  
ανακεφαλαιωτικό  πίνακα,  εισηγούμαι  να  εγκρίνετε  με  απόφασή  σας  τον  1ο 

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών  και  το  1ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού  Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου» που 
συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του μηχανικού του Δήμου κ. Τσίπα Ηλία,
2. τον  1° Α.Π.Ε. και το  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου  «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. 

Γερακαρίου»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 609/85, 
4. τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 και
5. τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών  και  το  1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου 
Τ.Δ.  Γερακαρίου»,  εργολαβίας  του  Ιωάννη  Χατζή  (Αρ.  Μελέτης:29/2010 
(επικαιροποιημένη),  Αρ.Β.Ε.Ε.:  286/2010),  που  συνέταξε  η  αρμόδια  Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, με συνολική εγκριθείσα πίστωση 49.876,73€ με τον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 222/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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